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يهـدف برنامـج تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي في إدارة المشـاريع إلى تمـكين المشـاركين مـن توظيـف الـذكاء 
الاصطناعـي والـذكاء الاصطناعـي التوليـدي والأتمتـة لتحسين مخرجات إدارة المشـاريع؛ من التخطيط وتحديد 
القـرار وإدارة  النطـاق وبنـاء هيـكل تقسـيم العمـل، إلى إدارة المخاطـر وتحليـل المعنـيين والتقاريـر ودعـم 

المعرفة.
يمتـد البرنامـج على 4 أيـام تدريبيـة، مع التزام كامل بالخصوصية والحوكمة والمراجعة البشرية لمخرجات الذكاء 

الاصطناعي.

وصف الدورة التدريبية

الأهـــداف التدريبيــــــــة 

مدة التدريب 

4 أيـــــــــام 
نظام تدريب 

عن بعُد 
لغة التقديم 

اللغة العربية 
رسوم الدورة 

2,000

ــــذكاء الاصطناعي والذكاء  التمييز بين ال
ــــة في  ــــدي والأتمت الاصطناعــــي التولي

سياق إدارة المشاريع

واضحــــة  ــــة  مهني توجيهــــات  ــــم  تصمي
 RTF ــاذج منظمــــة (مثل باســــتخدام نمــ
مخرجــــات  على  للحصــــول   (CREATEو

قابلة للمراجعة

استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد 
ــــاق المشروع والنطــــاق  مســــودات ميث

وWBS والأنشطة والمعالم

ــــل  وتحلي أولي  ــر  مخاطــ ســــجل  ــاء  إنشــ
تواصــــل  خطــــة  ــــم  وتصمي ــــيين  المعن

مناسبة للفئات المختلفة

الاصطناعــــي  ــــذكاء  ال مخرجــــات  مراجعــــة 
ــــم  ــز، وتصمي ــ لاكتشــــاف الهلوســــة والتحي

خطة تطبيق عملية لمدة 30 يومًا



الوحدة الأولى: مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في إدارة المشاريع

الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي التوليدي، والأتمتة -

دور مدير المشروع ومكتب إدارة المشاريع في بيئة مدعومة بالذكاء الاصطناعي -

حالات استخدام عبر المشاريع التقليدية والمرنة والهجينة -

تصنيف المهام حسب القيمة والمخاطر والحاجة للمراجعة البشرية -

الوحدة الثانية: تصميم التوجيهات المهنية ومخرجات البدء والتخطيط

نماذج RTF وCREATE لبناء التوجيهات-

إعداد مسودة ميثاق المشروع وتحديد النطاق-

بناء WBS وتحويله إلى أنشطة ومعالم أولية-

الوحدة الثالثة: إدارة المخاطر والمعنيين والتواصل باستخدام الذكاء الاصطناعي

تحديد المخاطر وصياغتها بسبب وحدث وأثر-

تحليل المعنيين وتصميم استراتيجيات التعامل-

إعداد خطة التواصل والرسائل المخصصة-

01
02
03
04

الوحدة الرابعة: التنفيذ والمتابعة والتقارير ودعم القرار

إعداد الاجتماعات وتلخيصها واستخراج الإجراءات-

إعداد تقارير حالة تنفيذية موجهة للقرار-

تحليل الانحرافات ورسائل التصعيد-
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وصف الدورة التدريبية

محاور الدورة التدريبية 



الوحدة الخامسة: الحوكمة والأمان والأتمتة وخطة التطبيق

الهلوسة والتحيز وجودة البيانات وحدود الذكاء الاصطناعي-

خصوصية البيانات وتصنيفها والمراجعة البشرية-

-Power Automateو n8nو Makeو Zapier باستخدام Workflow تصميم

التطبيق النهائي وخطة تبني الذكاء الاصطناعي لمدة 30 يومًا-

05

(ChatGPT، Microso� Copilot، Gemini، Claude) استخدام أدوات ذكاء اصطناعي توليدي
في تطبيقات مباشرة أثناء الجلسات

مديرو المشاريع ومنسقو التخطيط والتنفيذ•
•(PMO) العاملون في مكاتب إدارة المشاريع
في • الاصطناعي  الذكاء  توظيف  في  الراغبون 

أعمال إدارة المشاريع اليومية
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طريقة التدريب 

تنفيذ تمارين عملية: ميثاق المشروع، النطاق، WBS، سجل المخاطر، تقرير الحالة، 
وخطة التطبيق لـ30 يومًا

(Zapier، Make، n٨n، Power Automate) Workflow استخدام أدوات أتمتة لتصميم

من يحتاج
هذه الدورة؟

اعتمادات الدورة التدريبية  
معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  وهي •

خلال  من   2030 المملكة  رؤية  تحقيق  في  تسهم  حكومية  جهة 
تدريب الكوادر الوطنية لتعزيز فرص التوظيف وبناء اقتصاد قائم 

رقم اعتماد الدورة : 136329على المهارات والجدارات.



احجـــــــز دورتـــــك الآن
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